ПРОТОКОЛ № 9
рабочего совещания общественной комиссии по осуществлению контроля за реализацией  муниципальной программы «Комфортная городская среда» на территории Нюксенского муниципального района 2018-2024 годы.

с. Нюксеница                                                                                  30.07.2021 года

На совещании присутствовали:

Антюфеева Е.С. – Первый заместитель руководителя администрации района;
Прокопьев С.А. – Глава администрации МО Нюксенское;
Теребова М.В. – Консультант по вопросам архитектуры и градостроительства УНХК администрации Нюксенского муниципального района;
Л.М. Романова - Председатель общественного совета;
Ликиянова Н.Г. – депутат Представительного Собрания Нюксенского муниципального района;
Лобанов В.М.  – представитель многоквартирного жилого дома по пер. Северному, д. 9, с. Нюксеница.  
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Благоустройство двух дворовых территорий пер. Северный, д. 7 и д. 9.
2. Обсуждение дизайн-проекта «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов 7 и 9 по пер. Северному в с. Нюксеница в рамках муниципальной программы «Комфортная городская среда» на территории Нюксенского муниципального района 2018-2024 годы».
3. Подготовка сметы на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов 7 и 9 по пер. Северному в с. Нюксеница.

Выступили: Антюфеева Е.С., Прокопьев С.А., Теребова М.В., Лобанов В.М..

	Заслушав информацию выступающих по вопросу реализация  программы «Комфортная городская среда» на территории Нюксенского муниципального района на совещании было принято решение:

1. С.А. Прокопьеву совместно с М.В. Теребовой выехать на место благоустройства дворовой территории пер. Северный для встречи с ООО «Гудленд» для составления сметы на выполнение работ.
2. С.А. Прокопьеву подготовить смету на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 7 и 9 по пер. Северному в с. Нюксеница.
3. М.В. Теребовой уточнить в Департаменте строительства Вологодской области о повышении суммы субсидии и сроках заключения контрактов на 2022 год.
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